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I - Introduction
Le projet « Client SOAP » a été lancé à l'initiative de M. Eric GERMAN du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans le but de diversifier un outil déjà existant et actuellement basé en majorité sur une architecture Perl. Il est composé de plusieurs entités qui doivent parvenir à communiquer des informations entre elles de façon transparente pour un utilisateur lambda (pour le moment cet utilisateur est un salarié de la direction générale de la comptabilité publique mais il n'est pas exclu que le système soit par la suite étendu à d'autres personnes et structures).
Cet outil permet aux utilisateurs du système d'information du ministère d'avoir accès à divers outils en fonction de leur niveau d'affectation, de leurs droits et de leur identité. Une fois leurs identifiants de connexion renseignés, les utilisateurs ont accès à leurs outils et n'ont plus à saisir leur nom et mot de passe une seconde fois. Leur connexion est enregistrée auprès d'un serveur qui se charge de mettre en cache les informations.
Le but est d'assurer la liaison entre l'utilisateur final et les systèmes d'information qui permettent d'identifier les utilisateurs. L'utilisateur en lui même n'a pas à savoir comment le système fonctionne, tout doit être transparent et fonctionner relativement rapidement. Le système étant déjà en fonction à l'heure actuelle, notre rôle est de reposer sur cette architecture existante en changeant uniquement de langage de programmation.
II - La portée et les limites du projet 
1. Positionnement de l’étude par rapport aux objectifs
En interne :
La principale activité du ministère est de gérer l'argent des contribuables et de se charger des tâches administratives liées à ce patrimoine. C’est pourquoi ils ont besoin d’un outil efficace, pratique et hautement fonctionnel afin de pouvoir gérer leurs dossiers rapidement et sans avoir à se soucier des techniques d'authentification toutes les 15 minutes.
En externe :
Souplesse d’utilisation, productivité, mémorisation des connexions.

2. Les contours du projet
Les utilisateurs :
Les salariés de la direction générale de la comptabilité publique dans un premier temps. Il est possible que l'outil soit étendu à d'autres structures et utilisateurs par la suite.
Un exposé du contenu :
L'application se compose de trois scripts :
· Vérification de l'état du serveur distant
· Création d'un numéro de session
· Recherche des informations d'une session
Pour plus de détails, se reporter à la modélisation UML et au cahier des charges.
Les exigences de qualité :
Ergonomie, simplicité et grande fiabilité.
3. Le Budget
Gains attendus :
Le développement du client SOAP en Java permet la diversification des plateformes d'utilisation. L'outil sera alors disponible en Java, en Perl et par la suite en Ruby. Il sera ainsi plus simple de l'adapter à des systèmes d'information existants.
Coûts et charges (externes ou internes)
Uniquement le coût du développement. 
Coûts informatiques (environnements, logiciels et matériels)
Le langage Java étant un langage relativement ouvert et répandu, il existe de nombreux environnements de développement libres et gratuits (tels qu'Eclipse). La seule contrainte viendra du côté matériel où il nous faudra une « réplique » du serveur final afin d'effectuer des tests à distance sans craindre de gêner le fonctionnement normal du système original. 
Coûts de déploiement (formation, manuels utilisateur, etc.)
Les fonctionnalités devront être documentées/commentées, sans pour autant aller jusqu’à la rédaction d’un manuel utilisateur (l'outil étant destiné à être manipulé par des informaticiens disposant des compétences nécessaires à sa compréhension).
4) L’organisation du projet
Commanditaire :
M. Eric GERMAN
Intervenants :
M. Grégory MERIGOT
M. Younes MOHMOH
M. Nicolas GREVET
Responsable du projet :
M. Grégory MERIGOT
Les actions à mener : 
Expression du besoin (objectif, besoins, priorités)
Rédaction d'un cahier des charges (conception générale, architecture)
Rédaction d'un plan d'assurance qualité (équipe, phase, livrable, pilotage, etc.)
Rédaction de la spécification technique des besoins
Conception d'un planning (macro planning, charges)
Les résultats et livrables attendus (décisions, documents …) :
Un programme Java fonctionnel et commenté.
5) Les délais 
Le délai a été fixé par l’ITIN. Date de livraison prévisionnelle : 1 juin 2007.
Ci-dessous, les dates clefs consacrées à l’analyse du projet :
Vendredi 5 janvier 2007
Choix du projet et création du groupe
Jeudi 18 janvier 2007
Première réunion avec le commanditaire. Discussions autour du projet, description des objectifs et des contraintes. Distribution de documents pour aider à comprendre le projet.
Lundi 5 février 2007
Réunion prévue avec M. GERMAN annulée
Vendredi 9 février 2007
Deuxième rencontre avec le commanditaire du projet, M. Eric GERMAN. Discussions autour du projet, de son envergure, de ses modalités et de détails techniques.
Mercredi 14 février 2007
Concertation du groupe sur l'avancement du projet. Rédaction de divers documents et finalisation des modèles UML.
15 et 16 février 2007
Finalisation des documents d’analyse et de gestion de projet.
Présentation de notre analyse à M. Gastinel, tuteur à l’ITIN.
Le descriptif ci-dessus est un aperçu des étapes d’analyse du projet.
Pour un suivi plus détaillé de la conception, se reporter à la planification Microsoft Project.
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