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Estimation des charges

Projet : Client SOAP



Estimation des charges
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Choix de la méthode

Il existe plusieurs méthodes pour calculer la charge de travail, il faut donc choisir la plus adapté en fonction du type de projet.

La méthode COCOMO 
Elle permet une évaluation en fonction du nombre de ligne et des points de fonctions. Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’estimer le nombre de lignes nécessaire. C’est pourquoi cette méthode n’est pas applicable.

L’évaluateur RAD de Jean-Pierre Vickoff
C’est un mélange de la plupart des méthodes d'évaluation et de statistiques du domaine. Mais il n’est pas adapté au projet car nous n’avons pas d’interface graphique. 

L’évaluateur Use Case de Jean-Pierre Vickoff

Il est basé sur le nombre de cas d’utilisation avec leurs acteurs ainsi que sur les paramètres d’environnement et techniques.
Nous avons donc sélectionné cet évaluateur

Calcul de la charge de travail

L’évaluateur Use Case de Jean-Pierre VICKOFF, donne 54 jours de travail, soit environ 378 heures de travail pour 3 personnes.
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L’évaluation ce fait grâce à 3 paramètres :

Total Points Cas Non ajusté :

Nous avons 3 cas d’utilisation, 1 moyen et 2 complexes comprenant 3 acteurs simples et 3 complexes.
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Paramètres d’environnement :

Ce sont les paramètres liés aux intervenants.


Paramètres techniques :

Ce sont les paramètres liés à la complexité de l’application. 
Cette charge est acceptable car elle rentre dans les délais impartis au projet.

Calculs effectués à partir du logiciel Evaluateur Use Case.
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